

한국문화예술교육진흥원 특정감사 결과

지난해 국정감사 시 한국문화예술교육진흥원의 “●● 오케스트라” 사업의 부적합한 계약관련 감사요구에 대한 특정감사 결과

< 요 지 >

- (감사요구) 허위계약으로 특정업체에 특혜 제공
→ (감사 결과) 특혜는 없으나(공개경쟁) 계약관리 미흡으로 9백만 원 과다 지급
- (감사요구) 추가계약의 과업내용이 당초 계약 내용과 중복
→ (감사 결과) 계약내용 검토 소홀로 추가계약 시 숙박비 등 9백만 원 중복 지급
- ☞ [조치 계획] 담당자 주의 및 부적정 지급분 환수(18백만 원), 계약의무(하청 금지) 위반한 (주)○○○○○에게 적의 조치

※ '14.2.10.(월) ~ 2.14.(목)까지(4일간) 특별감사

□ 감사 결과 및 조치 검토

- ‘◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 공감사업’ 계약 및 검수 부적정
 - ‘13.1.22. 전시와 오케스트라 본 공연 계약체결(190백만 원, (주)☆☆)
 - 진흥원은 사업일정 축소(‘♣’ 사업, 2일 → 1일)에 따른 계약금액 조정을 하지 않았으며, 사업종료 후 검수 소홀로 계약과 달리 실제 지출하지 않은 버스 임차비(9,000천 원) 부적정 지급
 - ➡(조치사항) 관련자 주의 및 9백만 원 환수
- ‘●● 오케스트라 합동공연 리허설’ 계약 부적정
 - ‘13.1.25. 계약체결(128백만 원, (주)○○○○○), 2.28. 추가계약(49백만 원)
 - 진흥원은 추가계약 시 당초 계약내용 확인하지 않고 당초 계약사항에 포함되어 있던 리허설 숙박비 등 중복 지급(9백만 원)
 - ➡(조치사항) 관련자 주의 및 9백만 원 환수
- 용역회사 (주)○○○○○ 계약의무 위반
 - 진흥원이 계약 시 원칙적으로 하청이 불가하며, 동의 없이 제3자에게 양도할 수 없음을 명시하였음에도 사전 협의 없이 사업 일체를 (주)▲▲▲▲▲에 양도
 - ➡(조치사항) 계약사항 위반한 (주)○○○○○에게 적의 조치 취할 것

□ 향후 조치계획

- 관련자(4명) 주의 및 18백만 원 환수, (주)○○○○○에게 적의 조치